[bookmark: _GoBack]ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ:
«Автодорога для охранной полосы взрывоопасной зоны северной части карьера «Микашевичи»
Сведения о заказчике:
Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает 
РУПП «Гранит». Адрес: Республика Беларусь, 225687, Брестская обл., Лунинецкий район, г. Микашевичи. Тел. 8 (01647) 436-46 (зам. нач. ОКС). 
E-mail: oks@granit.by; info@granit.by.
График работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду
	1
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 01.06.2023 по 09.06.2023

	2
	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 19.07.2023 по 25.07.2023 *1

	3
	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	не требуется *2

	4
	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	5
	Подготовка отчета об ОВОС
	с 12.06.2023 по 10.07.2023*1

	6
	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
	не требуется *2

	7
	Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон
	 
c 28.07.2023 по 28.08.2023 *1
не требуется *2

	8
	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
	не требуется *2

	9
	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	июль – август 2023 *3
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)

	10
	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	август – сентябрь 2023 *4

	11
	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с августа – сентябрь 2023  *1

	12
	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	октябрь – ноябрь 2023 *1

	[bookmark: _Hlk97028286]*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен


Общая характеристика планируемой деятельности: 
Цель планируемой деятельности – строительство автомобильной дороги для однополосного движения служебного транспорта с расчетной скоростью 30 км/ч с площадкой для возможности разъездов автомобилей. Участок строительства площадью 2,29 га.
Обоснование планируемой деятельности - строительство объекта позволит оптимизировать производственный процесс РУПП «Гранит».
Планируемая деятельность заключается в следующих мероприятиях:
- вырубка деревьев, кустарниковой растительности;
- срезка, погрузка и вывозка растительного грунта на склад временного хранения;
- корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней и переработка древесно-кустарниковой растительности и пней на щепу;
- транспортировка деловой древесины, дров, щепы на склады временного хранения;
- возведение автомобильной дороги.
За удаление растительного и животного мира проектом предусмотрены компенсационные выплаты.
Предусмотрены комплексные мероприятия по обращению с отходами производства. 
Место осуществления планируемой деятельности – площадка под строительство автомобильной дороги состоит из двух земельных участков, части земельного участка с кадастровым номером №124700000021000118, расположенным по адресу Брестская обл., Лунинецкий р-н, Синкевичский с/с, 4А, 3000 м северо-западнее г. Микашевичи РУПП «Гранит» и выделенного для строительства земельного участка площадью 2,2922 га изымаемого из земель лесного фонда в соответствии с актом выбора места размещения от 15.07.2022 г., расположенного на землях государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз» по адресу: Брестская область, Лунинецкий район, в 1,1 км северо- западнее г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области. 
Сроки осуществления планируемой деятельности:
- планируемое начало строительства объекта – октябрь 2023 года, 
- нормативный срок строительства объекта – 5 (пять) месяцев.
